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 نموذج وصف المقرر

 اسم المقرر .1
 ندسية هالإدارة ال

 رمز المقرر .2
07-31-WCV 

 الفصل / السنة .3
 فصلي

 تاريخ اعداد هذا الوصف .4
/2024309/2 

 اشكال الحضور المتاحة .5

   حضوري فقط

 )الكلي( / عدد الوحدات )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2/ عدد الوحدات  3عدد الساعات الدراسية 
 من اسم يذكر( أكثراسم مسؤول المقرر الدراسي )إذا  .7

 اسراء مهدي كاظم الاسم: م.م. 
  israa.mahdi@uowa.edu.iq: الايميل

 أهدف المقرر .8

 الأهداف الدراسية

  تعريف الطلاب بالمفاهيم الأساسية لإدارة مشاريع البناء.  
 الانشائيمشروع المشاركة في ال التعرف على الاطراف. 
  المشاريع الانشائية بإستخدام أساليب التخطيط دراسة أساليب التخطيط وبرمجة

 .المختلفة
  التعرف على طرق تسليم المشروع 
 نشائية التعرف على العناصر الاساسية اللإدارة الا 

 والتعلماستراتيجية التعليم  .9

. تشجيع مشاركة الطلبة في التمارين مع صقل وتوسيع مهارات التفكير النقدي لديهم، وذلك من خلال 1 الاستراتيجية

الدروس والدروس التفاعلية والتفكير في نوع من التجارب البسيطة التي تتضمن بعض أنشطة أخذ العينات 

 الطلبة.التي تثير اهتمام 

 

 . إثارة فضول الطلبة حول أفضل أساليب الإدارة والتخطيط في المشاريع.2

 

 . ربط الإدارة الهندسية بالمواد الأخرى ذات الصلة، مثل التقدير وطرق البناء وغيرها.3

 

 . ربط الجانب النظري بالجانب العملي ونقل عقول الطلبة إلى مشاريع البناء.4
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 واقعية ولا تقبل الأرقام غير الصحيحة من خلال المقارنة والحدس. . يجب أن تكون الحسابات5

 بنية المقرر .01

 مطريقة التقيي طريقة التعلم اسم الوحدة او الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات الأسبوع

11 3 

 لالفصالأهداف المعرفية: في نهاية 

 قادراً على: الطالبسيكون 
. إجراء التخطيط الزمني 1

 للمشروع.
 . إجراء جداول المشروع.2
. تحديد الموارد اللازمة لإتمام 3

 أنشطة المشروع.
 الأهداف العاطفية والأخلاقية:

 . الاهتمام بإدارة المشاريع.1
. الوقوف أمام أي مشروع 2

وملاحظة الطرق الصحيحة 

 لإدارته.
. التفكير العميق في أهمية 3

 التخطيط وإدارة المشاريع.
المدنية مجال واسع لا . الهندسة 4

 يقتصر على أعمال البناء فقط.

، الانشائيةمقدمة، مفهوم إدارة  -1

، الانشائيمشروع المراحل 

بعملية  المشاركينالأشخاص 

 الإنشاء.

لإدارة لالعناصر الأساسية  -2

، أهداف ووظائف إدارة الانشائية

 .الادارة، عوامل النجاح في ئيةالإنشا

طيط، التخطيط، مراحل التخ -3

عناصر التخطيط الجيد، الخطوات 

 المتبعة لإعداد التخطيط الرئيسي.

طريقة المخطط طرق التخطيط،  -4

 .الشريطي

طريقة المسار الحرج ) الرسم  -5

 البياني السهمي، الرسم البياني للعقد (

 طريقة بيرت -1

 طريقة خط التوازن -7

 إدارة الموارد -8

التخطيط باستخدام برامج  -9

 الكمبيوتر

المحاضرا -1

 ت 

الواجبات  -2

 المنزلية 

 الامتحانات  -3

الأسئلة  -4

والمناقشات 

داخل 

 الفصل 

الأنشطة  -5

 اللامنهجية 

الرحلات  -1

 الميدانية 

1-
الامتحانات 

 والاختبارات 
مشاركات -2

الطلاب اثناء 

 المحاضرات 
إجابات -3

الطلاب على 

استبيان حول 

المنهج و 

عضو هيئة 

 التدريس 
الأنشطة -4

 اللامنهجية

 تقييم المقرر .00
 الامتحانات والاختبارات  -1

 مشاركات الطلاب اثناء المحاضرات  -2

 إجابات الطلاب على استبيان حول المنهج و عضو هيئة التدريس  -3

 الأنشطة اللامنهجية -4

 والتدريسمصادر التعلم  .01

  Techniques (Thomas  Euher).2003Programming and Scheduling. الكتب المقررة المطلوبة )المنهجية أن وجدت(

.Project Management (F. Gray and W. Larson) 7th Edition 2018 

.Engineering Economics (R. Panneerselvam) 2012 

 

 Project Management planning and control (Albert Lester) 2006 المراجع الرئيسية )المصادر(

التي يوصي بها الكتب والمراجع الساندة 
 )المجلات العملة، التقارير ...(

Construction Management 
Principles of construction management 
By: Roy Pitlcher 
Modern Construction management By: F. Harris 
Critical path methods in construction practice By: Antill 

  الانترنتالمراجع الالكترونية، مواقع 
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